

DODATOK č. 2**k Zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
Ing. Ondrej Turis, povereným zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií
Ing. Oliver Demeš, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil:
E-mail: zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Zástupca vo veciach technických:

Ing. Ján Sirka, vedúci projektu
IČO: 47 144 190
DIČ: 20 2375 5712
IČ DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
IBAN: SK5975000000000025041183
BIC: CEKOSKBX
Telefón:
E-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa “Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020(ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“).
- 1.2. Zmluvné strany považujú za nevyhnutné upraviť niektoré otázky, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou Stavby, a preto sa dohodli na doplnení Zmluvy v čl. IV a V Zmluvy v rozsahu podľa čl. III tohto Dodatku.

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je doplnenie čl. IV o nový odsek 4. 11, ktorý znie nasledovne:

„4.11 Zmluvné strany sa dohodli na úprave Termínu zhotovenia Diela na základe písomného dodatku, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu znenia predmetného dodatku Objednávateľovi od Zhotoviteľa. Prílohou dodatku bude aktualizovaný záväzný harmonogram prác, ktorý zohľadňuje odôvodnené predĺženie doby výstavby podľa Zhotoviteľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že predĺženie doby výstavby podľa neskráteného harmonogramu zo dňa 24.02.2023 Zhotoviteľ riadne zdôvodnil a preukázal. Zhotoviteľ sa v súvislosti s posunom Termínu zhotovenia Diela zaväzuje poskytovať Objednávateľovi všetku súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo požadovať, v prípade ak táto potreba vyplynie z požiadavky kontrolného orgánu Objednávateľa.“

- 2.2. Predmetom tohto Dodatku je tiež doplnenie čl. V o nový odsek 5.12, ktorý znie nasledovne:

„5.12 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a súhlasia, že sa počas celej doby realizácie Stavby budú riadiť Metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 27/2022 (ďalej len "MP 27/2022"), ktorý bude podkladom pre úpravu ceny. Zhotoviteľ si bude naďalej uplatňovať nároky na uzatvorenie dodatkov k zmluve na základe podkladov predložených v súlade s MP 27/2022. Objednávateľ sa zaväzuje uzatvárať so Zhotoviteľom dodatky vo vzťahu k úprave ceny najneskôr do 30 dní (lehota na kontrolu správnosti výpočtu úpravy ceny Objednávateľom) od doručenia návrhu dodatku, ktorý bude obsahovať podklady v zmysle MP 27/2022 za jednotlivé kvartály Zhotoviteľom.“





- 2.3. Ak Objednávateľ nesplní povinnosť upravenú v článku 4 ods. 4.11. alebo povinnosť upravenú v čl. 5 ods. 5.12. Zmluvy, a to aj opakovane, ide o okolnosť na strane Objednávateľa, ktorá má vplyv na riadne vykonanie Diela.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 3.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 3.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 3.6. Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) rovnopisy Dodatku.
- 3.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 20. 09. 2023

V Košiciach, dňa 20. 09. 2023

Za ZhotoviteľaMetrostav Slovakia a.s.
Bratislava 26
.....
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva**Za Objednávateľa**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
.....
Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ
.....
Ing. Marcel Rýchly
člen predstavenstva
.....
Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva