

DODATOK č. 4**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
Ing. Ondrej Turis, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií
Ing. Oliver Demeš, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil: +
E-mail: zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj
Zástupca vo veciach technických:
Ing. Ján Sirka, vedúci projektu

IČO: 47 144 190
 DIČ: 20 2375 5712
 IČ DPH: SK2023755712
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka
 IBAN: SK5975000000000025041183
 BIC: CEKOSKBX
 Telefón: +
 E-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023 a dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III:

Zmena č. 1

ZL č. 008 SO 00-07-51 - Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa
 Predmet zmeny: Úpravy na káblovo a chráničkovej trase
 Cenový dopad: + 93 498,34 EUR

Zmena č. 2

ZL č. 020a SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
 SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa
 Predmet zmeny: Zmena skladieb komunikácie
 Cenový dopad: + 12 838,20 EUR

Zmena č. 3

ZL č. 020b SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
 SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa
 Predmet zmeny: Zmena skladieb komunikácie
 Cenový dopad: + 119 304,58 EUR

Zmena č. 4

ZL č. 030

 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
 SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny: Navýšenie množstiev (domeranie) chýbajúcich kubatúr pri vodorovnej doprave a poplatku a pokládke čadičových kociek.

Cenový dopad: + 28 395,60 EUR

Zmena č. 5

ZL č. 034a

 SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
 SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie

Predmet zmeny: Oceľová konštrukcia podchytávky stropu v m.č. 1.19

Cenový dopad: + 21 659,73 EUR

Zmena č. 6

ZL č. 034b

 SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
 SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie

Predmet zmeny: Zmena konštrukcie strechy

Cenový dopad: + 481 955,30 EUR

Zmena č. 7

ZL č. 038a

 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
 SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa

Predmet zmeny: Zmena skladieb komunikácie

Cenový dopad: + 29 369,96 EUR

Zmena č. 8

ZL č. 038b

 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
 SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa

Predmet zmeny: Zmena skladieb komunikácie

Cenový dopad: + 102 492,77 EUR

Zmena č. 9

ZL č. 042

SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa

Predmet zmeny: Nová vetva kanalizácie garáže

Cenový dopad: + 71 905,94 EUR

Zmena č. 10

ZL č. 043

SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku

Predmet zmeny: Likvidácia nevhodného materiálu vyzískaného z podložia

Cenový dopad: + 196 066,02 EUR

Zmena č. 11

ZL č. 046

SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa

Predmet zmeny: Zmeny na trase PV1

Cenový dopad: + 5 577,97 EUR

Zmena č. 12

ZL č. 051

SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska
SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2

Predmet zmeny:

Zámena nevhodného vyťaženého materiálu za štrkodrvu

Cenový dopad:

+ 238,88 EUR

Zmena č. 13

ZL č. 57

SO 00-07-51 - Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa

Predmet zmeny:

Oprava chodníka

Cenový dopad:

+ 404,11 EUR

Zmena č. 14

ZL č. 061

SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok. 1. etapa

Predmet zmeny:

Obaľovanie rozchodníc (odizolovanie proti blúddivým prúdom)

Cenový dopad:

+ 492 388,08 EUR

Zmena č. 15

ZL č. 067

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby

SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek – navýšenie množstiev podľa skutočnosti

Cenový dopad:

+ 17 765,87 EUR

Zmena č. 16

ZL č. 071

SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač

SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek – oplechovanie – množstvá podľa skutočnosti

Cenový dopad:

+ 6 298,46EUR

Zmena č. 17

ZL č. 074

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa

SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny:

Sťažené podmienky výkopových prác

Cenový dopad:

+ 4 090,06 EUR

Zmena č. 18

ZL č. 076

SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska

Predmet zmeny:

Dodatočné uzemnenie gabiónov

Cenový dopad:

+ 36 786,70 EUR

Zmena č. 19

ZL č. 086

SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1.etapa

Predmet zmeny:

Kolízia s betónovým základom pôvodného komína

Cenový dopad:

+ 6 482,74 EUR

Zmena č. 20

ZL č. 093

PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd

Predmet zmeny:

Dopracovanie PD trvalého dopravného značenia - VCP značky

Cenový dopad:

+ 5 797,18 EUR

Zmena č. 21

ZL č. 099

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska

Záchytný systém proti pádu z výšky a do hĺbky

+ 13 861,83 EUR

Zmena č. 22

ZL č. 101

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie

Doplnenie chýbajúcich položiek – odvoz sutiny, poplatky

+ 21 587,74 EUR

Zmena č. 23

ZL č. 102

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení

Doplnenie chýbajúcich položiek – odvoz zeminy, poplatky

+ 1 099,80 EUR

Zmena č. 24

ZL č. 121

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska

SO 00-20-11.2 - Elektroinštalácia

Doplnenie chýbajúcich položiek – dodávka a montáž svietidiel

+ 204,40 EUR

Zmena č. 25

ZL č. 124

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby

SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie

Záchytný systém na strechu

+ 19 100,13 EUR

Zmena č. 26

ZL č. 125

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska

SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2

Dosypanie kameniva medzi stenou SO 00-20-11 a koľajou č.9

+ 662,69 EUR

Zmena č. 27

ZL č. 127

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač

SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie

Záchytný systém na strechu

+ 21 152,56 EUR

Zmena č. 28

ZL č. 128

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa

Doplnenie stožiarov trakčného vedenia pri hale dennej údržby

+ 107 612,80 EUR

Zmena č. 29

ZL č. 130

Predmet zmeny:

Cenový dopad:

SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač

SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie

Doplnenie chýbajúcich položiek - oplechovanie

+5 315,03 EUR

3.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie podbodov 5.2.1 a 5.2.2 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške

24 683 781,78 EUR bez DPH

(slovom: dvadsaťštyri miliónov šesťstoosemdesiat tritisíc sedemsto osemdesiat jeden eur 78/100 centov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania

(Zmluvná cena):

20 288 900,00 EUR bez DPH

Cena za Dielov súlade s MP27/2022 (dodatok č. 1)

1 072 274,13EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)

1 398 694,18EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4)

1 923 913,47EUR bez DPH“

3.3. Predmetom tohto Dodatku je aj doplnenie nového ustanovenia 18.6. do článku XVIII Zmluvy Záverečné ustanovenia, ktoré znie nasledovne:

„18.6 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, objednávateľ spracúva osobné údaje zhotoviteľa uvedené v Zmluve a v prípade, že je zhotoviteľ právnickou osobou, zákonného/zmluvného zástupcu zhotoviteľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto Zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a /alebo zmluvnou požiadavkou, a v prípade ich neposkytnutia môže objednávateľ odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.

- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo Termínu realizácie stavby. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 až č. 29, definovaným v čl. III tohto Dodatku, vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer.
- Zmenové listy č. 8, 20a, 20b, 30, 34a, 34b, 38a, 38b, 42, 43, 46, 51, 57, 61, 67, 71, 74, 76, 86, 93, 99, 101, 102, 121, 124, 125, 127, 128 a 130a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, sa zároveň stávajú súčasťou prílohy č. 8 Zmluvy pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami*.
- 4.10. Príloha omylom nesprávne označená v dodatku č. 3 ako Príloha č. 8 s názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022* sa po dohode Zmluvných strán ďalej správne označuje ako príloha č. 7 tejto Zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že prílohami Zmluvy (a v tomto znení sa upravuje aj odsek 18.13 Zmluvy), ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, sú:

- Príloha č. 1 Realizačná a projektová dokumentácia stavby
 Príloha č. 2 Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách
 Príloha č. 3 Stavebné povolenia
 Príloha č. 4 Harmonogram realizácie Diela
 Príloha č. 5 Zoznam kľúčových odborníkov
 Príloha č. 6 Zoznamy subdodávateľov
 Príloha č. 7 Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022
 Príloha č. 8 Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami
- Prílohy Dodatku: Podklady k zmenám č. 1 až č. 29

V Bratislave, dňa 27.11.2023

Za Zhotoviteľa
 Metrostav Slovakia a.s.

podpísané

.....
 Ing. Robert Pátek, PhD.
 predseda predstavenstva

podpísané

.....
 Ing. Tomáš Vašut
 člen predstavenstva

V Košiciach, dňa 29.11.2023

Za Objednávateľa
 Dopravný podnik mesta Košice,
 akciová spoločnosť

podpísané

.....
 Ing. Roman Danko
 predseda predstavenstva
 a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....
 Mgr. Marcel Čop
 člen predstavenstva