

DODATOK č. 8**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
Ing. Ondrej Turis, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií
Ing. Oliver Demeš, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil:
E-mail: zuzana.hronecova@dpmk.sk, oliver.demes@dpmk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B
V zastúpení : Ing. Robert Pátek, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj
Zástupca vo veciach technických:
Ing. Ján Sirka, vedúci projektu

IČO: 47 144 190
 DIČ: 20 2375 5712
 IČ DPH: SK2023755712
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka
 IBAN: SK5975000000000025041183
 BIC: CEKOSKBX
 Telefón:
 E-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk, jan.sirka@metrostavsk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 z 30.11.2023 a dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2024 a dodatku č. 7 zo dňa 23.04.2024, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Počas realizácie stavebných prác (Dielo) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III:

Zmena č. 1

ZL č. 009 SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odľučovač ropných látok (ORL)
 Predmet zmeny: Náhrada za už nevyrábané ORL I, II, III
 Cenový dopad: + 39 276,26 EUR

Zmena č. 2

ZL č. 54 PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby
 PS 00-25-02.1 - Depo DPMK, Dopĺňanie piesku
 Predmet zmeny: Doplnenie chýbajúcich položiek kompresorovne – zemnenie, bleskozvod, prívod ELI
 Cenový dopad: + 3 510,59 EUR

Zmena č. 3

ZL č. 56 SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Kol'ajový zvršok. 1. etapa
 Predmet zmeny: Navýšenie množstiev (domeranie) väčšej výmery výhybiek
 Cenový dopad: + 128 979,50 EUR

Zmena č. 4

ZL č. 58b

PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd

Predmet zmeny:

Doplnenie dočasného dopravného značenia – ul. Bardejovská

Cenový dopad:

+ 4 536,33 EUR

Zmena č. 5

ZL č. 62

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby

SO 00-20-03.3 - Zdravotechnika

Predmet zmeny:

Navýšenie množstiev (domeranie) zariadení predmetov ZTI a ÚK

Cenový dopad:

+ 953,17 EUR

Zmena č. 6

ZL č. 63

SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač

SO 00-20-02.3 - Zdravotechnika

Predmet zmeny:

Navýšenie množstiev (domeranie) zariadení predmetov ZTI a ÚK

Cenový dopad:

+ 977,58 EUR

Zmena č. 7

ZL č. 69

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby

SO 00-20-03.2 – Elektroinštalácia

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek kabeláže pre VZT a rámov na svietidlá

Cenový dopad:

+ 2 479,11 EUR

Zmena č. 8

ZL č. 73

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby

SO 00-20-03.4 - Vykurovanie

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek - vykurovanie VZT

Cenový dopad:

+ 8 557,90 EUR

Zmena č. 9

ZL č. 75

SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa

Predmet zmeny:

Realizácia APK trasou pod prevádzkovanou koľajovou traťou

Cenový dopad:

+ 32 075,03 EUR

Zmena č. 10

ZL č. 092

SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek výkazu výmer

Cenový dopad:

+ 24 146,65 EUR

Zmena č. 11

ZL č. 110

SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok. 1. etapa

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek – vymedzovacie dištančné hady DS80

Cenový dopad:

+ 27 102,00 EUR

Zmena č. 12

ZL č. 111a

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa

SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny:

Ochrana sietí na ul. Bardejovská

Cenový dopad:

+ 4 613,25 EUR

Zmena č. 13

ZL č. 114

SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek – odvoz výkopu

Cenový dopad:

+ 8 082,21 EUR

Zmena č. 14

ZL č. 120

SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa

Predmet zmeny:

Doplnenie kanalizačnej šachty ŠP24a

Cenový dopad:

+ 2 980,09 EUR

Zmena č. 15

ZL č. 122

SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek ORL - dna a šachty

Cenový dopad:

+ 16 258,20EUR

Zmena č. 16

ZL č. 126

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek – oprava degradovaných častí pod nátermi

Cenový dopad:

+ 4 098,05 EUR

Zmena č. 17

ZL č. 131

SO 00-09-02.1- Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek - prípojky odvodnenia a výhybky

Cenový dopad:

+ 26 103,55 EUR

Zmena č. 18

ZL č. 134

SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok. 1. etapa x
A-LIS

Predmet zmeny:

A-LIS

Cenový dopad:

+ 12 097,92 EUR

Zmena č. 19

ZL č. 135a

SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek - odkop a zásyp

Cenový dopad:

+ 38 031,79 EUR

Zmena č. 20

ZL č. 142

SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku

Predmet zmeny:

Doplnenie chýbajúcich položiek - odvoz nevyhovujúcej štrkovej vrstvy

Cenový dopad:

+ 246 217,16 EUR

- 3.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie podbodov 5.2.1 a 5.2.2 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

- 5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške

26 342 278,41 EUR bez DPH

(slovom: dvadsaťšesť miliónov tristoštyridsaťdvatisíc dvestosedemdesiatosem eur 41/100 centov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

- 5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania

(Zmluvná cena):

20 288 900,00 EUR bez DPH

Cena za Dielov súlade s MP27/2022 (dodatok č. 1)

1 072 274,13 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)

1 398 694,18 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4)

1 923 913,47 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6)

414 208,64 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 7)

613 211,65 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 20 (dodatok č. 8)

631 076,34 EUR bez DPH

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo Termínu realizácie stavby. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

- 4.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 až č. 20, definovaným v čl. III tohto Dodatku, vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer.

Zmenové listy č. 9, 54, 56, 58b, 62, 63, 69, 73, 75, 92, 110, 111a, 114, 120, 122, 126, 131, 134, 135a a 142a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, sa zároveň stávajú súčasťou prílohy č. 8 Zmluvy pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami*.

Prílohy Dodatku: Podklady k zmenám č. 1 až č. 20

V Bratislave, dňa

Za Zhotoviteľa

Metrostav Slovakia a.s.

V Košiciach, dňa

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....
Ing. Robert Pátek, PhD.
predseda predstavenstva

podpísané

.....
Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....
Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva

podpísané

.....
Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva