

Úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov

(Nepodstatná zmena)

číslo: 037L/2024

zo dňa: 29.7.2024

Popis: Indexácia cien materiálov v zmysle
metodického pokynu č.27/2022.

Obdobie - II.Q 2024

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia, a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47144190

METROSTAV

Metrostav Slovakia a.s.

Objednávateľ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31701914



**DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE**

1. Základné údaje o stavbe (diele):

Názov:	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd
	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa
	PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa
	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kameraný systém, 1. etapa
	PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení
	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK
	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek
	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV
*	PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby
	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa
	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa
	SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku
	SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb
	SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín
*	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa
*	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa
*	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplatenia, 1. etapa
	SO 00-07-51 - Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa
	SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa
	SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa
	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa
	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa
	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odľučovač ropných látok (ORL)
*	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač
*	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby
	SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska
	SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska
	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie
	SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky
*	SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek
*	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení
	SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov
	SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV
	SO 00-25-02 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV
*	SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Prepoj.TS a záloha napáj.z men E, 1.etapa
*	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa
*	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie
	SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukoľajnenie

Zmluva o dielo č.1008/2021

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1. etapa

časť č.1 : Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie

2. Časť stavby (diela) dotknutá zmenou

Číslo stavebného objektu / prevádzkového súboru:	Názov objektu:
PS 00-25-05.1	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Kofajový spodok, 1. etapa
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Kofajový zvršok, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.1.2 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky- kofaje, 1. etapa
SO 00-20-02.3	SO 00-20-02.3 - Depo DPMK, Hala pre umývač, Zdravotechnika
SO 00-20-02.4	SO 00-20-02.4 - Depo DPMK, Hala pre umývač, Vykurovanie
SO 00-20-02.5	SO 00-20-02.5 - Depo DPMK, Hala pre umývač, Vzduchotechnika
SO 00-20-03.1	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Stavebné riešenie
SO 00-20-03.2	SO 00-20-03.2 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Elektroinštalácie
SO 00-20-03.3	SO 00-20-03.3 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Zdravotechnika
SO 00-20-03.4	SO 00-20-03.4 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Vykurovanie
SO 00-20-03.6	SO 00-20-03.6 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Meranie a regulácia
SO 00-20-03.9	SO 00-20-03.9 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Slaboprádové rozvody
SO 00-23-21	SO 00-23-21- Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek
SO 00-23-31	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení
SO 00-25-03.2	SO 00-25-03.2- Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK- Prepojenie TS a záloha napájania z men E. 1. etapa
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa
SO 00-26-02	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie

3. Popis dotknutej časti stavby (diela), technického riešenia:

Na základe nepredvídateľného skokového nárastu cien stavebných materiálov zapríčineného pandémie COVID 19 a vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny si v súlade s metodickým pokynom č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky nárokuje zvýšenie cien.

4. Navrhované nové riešenie časti stavby (diela):

V zmysle ustanovení Zmluvy, najmä odseku 5.12 a metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky čl. 6b predkladáme výpočet nárastu ceny vybraných materiálov. Pre výpočet určenia času t_0 je smerodajný dátum kedy uplynula doba na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby, 22.02.2021. Pre určenie času t je rozhodujúci čas fakturácie.

5. Zdôvodnenie zmeny časti stavby (diela):

predvídateľná /-nepredvídateľná*

*nehodiace preškrtnite

Indexácia jednotkových cien materiálov v súlade s Metodickým pokynom č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

6. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na cenu diela:

Áno /-Nie *

*nehodiace preškrtnite

Má/ nemá vplyv na cenu diela. Obsahom tohto Zmenového listu je výlučne cenový dopad podľa odovzdaného rozpočtu tohto zmenového listu - Zvýšenie 363 658,39 ; - Eur bez DPH - viď priložený výkaz výmer.

7. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na harmonogram diela:

Áno /-Nie *

*nehodiace preškrtnite

Má / nemá vplyv na harmonogram prác na danom Objekte.

8. Zmenu navrhuje a zmenový list vyhotovil:

Funkcia: vedúci projektu	Meno a priezvisko: Ing. Ján Sirka
Dátum: 29.7.2024	Podpis a odtlačok pečiatky:

9. Vyjadrenie zhotoviteľa:

Práce sú vykonané v zmysle platných technických noriem a požiadaviek objednávateľa.

Funkcia: vedúci projektu	Meno a priezvisko: Ing. Ján Sirka
Dátum: 29.7.2024	Podpis a odtlačok pečiatky:

Ak má navrhovaná zmena dopad na cenu diela a harmonogram vykonávania diela prílohou tohto zmenového listu je:

- výkaz / výmer dotknutých stavebných objektov a / alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách)

10. Vyjadrenie Objednávateľa:

Súhlasím / nesúhlasím* s navrhovanou zmenou

*nehodiace preškrtnite

V prípade súhlasu objednávateľ vydá zhotoviteľovi pokyn na zmenu

Funkcia: projektový manažer	Meno a priezvisko: Ing. Oliver Demeš
Funkcia: stavebný dozor	Meno a priezvisko: Rastislav Fischer
Dátum:	Podpis a odtlačok pečiatky:

Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, objednávateľ spracúva osobné údaje zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve a v prípade, že je zhotoviteľ právnickou osobou, zákonného/zmluvného zástupcu zhotoviteľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a / alebo zmluvnou požiadavkou, a v prípade ich neposkytnutia môže objednávateľ odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu. Blížšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v pravidlách ochrany osobných údajov, aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle objednávateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.