

## **DODATOK č. 15**

### **k zmluve o dielo**

číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**

číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

### **Článok I. Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice

Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V

V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ

Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva

Zástupca na rokovanie vo veciach technických :

, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:

, vedúca oddelenia investícií

, projektový manažér

IČO: 31 701 914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057

BIC: UNCRSKBX

Telefón/Mobil:

E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B

V zastúpení : Ing. Robert Pátek, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva

Zástupca vo veciach zmluvných:

, oblasťný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Zástupca vo veciach technických:

, vedúci projektu

IČO: 47 144 190

DIČ: 20 2375 5712  
IČ DPH: SK2023755712  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka  
IBAN: SK5975000000000025041183  
BIC: CEKOSKBX  
Telefón:  
E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

## **Článok II. Úvodné ustanovenia**

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2024, dodatku č. 7 zo dňa 23.04.2024, dodatku č. 8 zo dňa 30.05.2024, dodatku č. 9 zo dňa 03.06.2024, dodatku č. 10 zo dňa 19.06.2024, dodatku č. 11 zo dňa 02.10.2024, dodatku č. 12 zo dňa 30.10.2024, dodatku č. 13 zo dňa 04.12.2024 a dodatku č. 14 zo dňa 04.12.2024, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je, podľa zhodného stanoviska Zmluvných strán, možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) najmä v súvislosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022. Vzhľadom na uvedené a s ohľadom na odsek 5.12 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku:

## **Článok III. Predmet Dodatku**

- 3.1. Zmluva sa mení z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27481/1> (ďalej aj ako „MP 27/2022“)).
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre plnenia poskytnuté a vyfakturované podľa tejto Zmluvy v zmysle príloh tohto Dodatku sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien materiálov podľa MP 27/2022, ktorým sa upravujú ceny stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“).

- 3.3. MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávatel' a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „m“) za referenčné obdobie aplikáciou čl. 2 bod 6 b.) MP 27/2022.
- 3.4. V súlade s MP 27/2022 sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. v jeho podbodoch 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 nahrádza nasledovným znením:
- „5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške

**34 812 373,22 EUR bez DPH**

**(slovom: tridsaťštyri miliónov osemstodvanásť tisíc tristosedemdesiattri eur 22/100 centov)** (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

- 5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:  
Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania  
(Zmluvná cena): **20 288 900,00 EUR bez DPH**
- |                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 1)  | <b>1 072 274,13 EUR bez DPH</b> |
| Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)   | <b>1 398 694,18 EUR bez DPH</b> |
| Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4)   | <b>1 923 913,47 EUR bez DPH</b> |
| Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6)  | <b>414 208,64 EUR bez DPH</b>   |
| Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 7)  | <b>613 211,65 EUR bez DPH</b>   |
| Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 20 (dodatok č. 8)   | <b>631 076,34 EUR bez DPH</b>   |
| Cena za Dielo – zmena č. 1 (dodatok č. 9)           | <b>1 704 431,66 EUR bez DPH</b> |
| Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 10) | <b>275 379,50 EUR bez DPH</b>   |
| Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 11) | <b>363 658,39 EUR bez DPH</b>   |
| Cena za Dielo – vyššia moc (dodatok č. 12)          | <b>5 507 940,19 EUR bez DPH</b> |
| Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 19 (dodatok č. 13)  | <b>288 780,55 EUR bez DPH</b>   |
| Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 14) | <b>122 160,34 EUR bez DPH</b>   |
| Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 15) | <b>207 744,18 EUR bez DPH</b>   |
- 5.2.3. Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 predstavuje pre jednotlivé obdobia nasledovné hodnoty:

| <b>Aktuálne obdobie</b> | <b>Hodnota prác<br/>za akt. obd.</b> | <b>Cena úpravy<br/>v dôsledku zmien nákladov</b> |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| I. kvartál 2022         | 111 422,49 EUR                       | 1 173,42 EUR                                     |
| II. kvartál 2022        | 916 775,72 EUR                       | 291 430,95 EUR                                   |
| III. kvartál 2022       | 612 079,83 EUR                       | 93 774,07 EUR                                    |
| IV. kvartál 2022        | 546 365,15 EUR                       | 82 338,61 EUR                                    |
| I. kvartál 2023         | 1 083 267,69 EUR                     | 190 688,46 EUR                                   |
| II. kvartál 2023        | 2 970 166,33 EUR                     | 412 868,62 EUR                                   |
| III. kvartál 2023       | 2 576 995,03 EUR                     | 414 208,64 EUR                                   |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| IV. kvartál 2023  | 1 758 670,61 EUR | 613 211,65 EUR |
| I. kvartál 2024   | 2 097 987,78 EUR | 275 379,50 EUR |
| II. kvartál 2024  | 1 180 510,62 EUR | 363 658,39 EUR |
| III. kvartál 2024 | 970 945,93 EUR   | 122 160,34 EUR |
| IV. kvartál 2024  | 1 373 426,11 EUR | 207 744,18 EUR |

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).“

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 za práce fakturované Zhotoviteľom v období 10/2024 až 12/2024 v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu úpravu Ceny vo vzťahu k výhybkám, koľajniciam a s nimi súvisiacimi prácami, ktoré sú Zmluvnými stranami riešené osobitne. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku tvorí a zároveň sa stáva súčasťou prílohy č. 7 Zmluvy príloha pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie 10-12/2024* zoznam všetkých relevantných podkladov, pozostávajúci najmä z dokumentov úpravy ceny, upravených Výkazov výmer, tabuliek výpočtu v zmysle MP 27/2022 a súvisiacej korešpondencie či iných podkladov.

Príloha: *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 pre obdobie 10-12/2024*

**NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA**

PODPISOVÁ STRANA Dodatku č. 15 k Zmluve o Dielo (č. zml. Objednávateľa 1008/2021)

V Bratislave, dňa 17.03.2025

V Košiciach, dňa 03.04.2025

**Za Zhotoviteľa**

Metrostav Slovakia a.s.

**Za Objednávateľa**

Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Robert Pátek, PhD.  
predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Roman Danko  
predseda predstavenstva  
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....

Ing. Tomáš Vašut  
člen predstavenstva

podpísané

.....

Mgr. Marcel Čop  
člen predstavenstva