

DODATOK č. 19**k zmluve o dielo**číslo zmluvy objednávateľa **1008/2021**číslo zmluvy zhotoviteľa **21440015**

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny
riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
, poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
, vedúca oddelenia investícií
, projektový manažér

IČO: 31 701 914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057

BIC: UNCRSKBX

Telefón/Mobil:

E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : Metrostav Slovakia a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B

V zastúpení : Ing. Robert Pátek, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva

Zástupca vo veciach zmluvných:

, oblasť riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

Zástupca vo veciach technických:

, vedúci projektu

IČO: 47 144 190

DIČ: 20 2375 5712
IČ DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
IBAN: SK597500000000025041183
BIC: CEKOSK BX
Telefón:
E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2024, dodatku č. 7 zo dňa 23.04.2024, dodatku č. 8 zo dňa 30.05.2024, dodatku č. 9 zo dňa 03.06.2024, dodatku č. 10 zo dňa 19.06.2024, dodatku č. 11 zo dňa 02.10.2024, dodatku č. 12 zo dňa 30.10.2024, dodatku č. 13 zo dňa 04.12.2024, dodatku č. 14 zo dňa 20.12.2024, dodatku č. 15 zo dňa 04.04.2024, dodatku č. 16 zo dňa 07.04.2025, dodatku č. 17 zo dňa 23.04.2025 a dodatku č. 18 zo dňa 09.06.2025, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“).
- 2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1. Počas realizácie stavebných prác (Diela) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III:

Zmena č. 1

ZL č. 060 SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač
Predmet zmeny: Navýšenie množstiev náterov ocelevej konštrukcie
Cenový dopad: 49 851,51 EUR

Zmena č. 2

ZL č. 066 SO 00-26-01.1 Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa
Predmet zmeny: Signalizácia beznapätového stavu – Hala pre umývač
Cenový dopad: 20 506,48 EUR

Zmena č. 3

ZL č. 078 SO 00-09-02.1 Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa
Predmet zmeny: Oprava existujúcich kanalizačných šácht
Cenový dopad: 878,83 EUR

Zmena č. 4

ZL č. 96 SO 00-26-03 Depo DPMK, Ukol'ajnenie

Predmet zmeny: Montáž ukoľajnenia v Hale dennej údržby
Cenový dopad: 62 323,63 EUR

Zmena č. 5

ZL č. 116 PS 00-22-02.1 Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa
Predmet zmeny: Komunikačné prepojenie skriň
Cenový dopad: 14 644,72 EUR

Zmena č. 6

ZL č. 117 PS 00-23-61 Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek
Predmet zmeny: Navýšenie množstiev položiek podľa skutočnosti
Cenový dopad: 33 906,09 EUR

Zmena č. 7

ZL č. 143 SO 00-02-11 Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku
Predmet zmeny: Zmena množstva demontáže koľajového zvršku
Cenový dopad: 756,36 EUR

Zmena č. 8

ZL č. 168 SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa
SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa
Predmet zmeny: Odstránenie podkladu z kameniva
Cenový dopad: 1 212,14 EUR

Zmena č. 9

ZL č. 169 SO 00-20-12 Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska
Predmet zmeny: Napojenie žľabu pri streche haly GO
Cenový dopad: 3 516,44 EUR

Zmena č. 10

ZL č. 177 SO 00-20-12 Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska
Predmet zmeny: Doplňenie závesných priemyselných svietidiel
Cenový dopad: 265,08 EUR

Zmena č. 11

ZL č. 180 SO 00-04-01.1 Depo DPMK, koľajový spodok, 1. etapa
Predmet zmeny: Väčšie výmery realizácie v koľajovom spodku
Cenový dopad: 20,20 EUR

Zmena č. 12

ZL č. 181 SO 00-20-12 Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska
Predmet zmeny: Zmena pozície protipožiarnych dverí
Cenový dopad: 1 125,69 EUR

Zmena č. 13

ZL č. 183 SO 00-05-01.1 Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa
Predmet zmeny: Úprava výhybky pri hale GO
Cenový dopad: 3 351,84 EUR

3.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie podbodov 5.2.1 a 5.2.2 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške

36 111 070,78 EUR bez DPH

(slovom: tridsaťšesť miliónov stojedenať tisíc sedemdesiat eur 43/100 eurocentov) (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania
(Zmluvná cena):

20 288 900,00 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 1)

1 072 274,13 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 39 (dodatok č. 3)

1 398 694,18 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 29 (dodatok č. 4)

1 923 913,47 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6)

414 208,64 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 7)

613 211,65 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 20 (dodatok č. 8)

631 076,34 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 (dodatok č. 9)

1 704 431,66 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 10)

275 379,50 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 11)

363 658,39 EUR bez DPH

Cena za Dielo – vyššia moc (dodatok č. 12)

5 507 940,19 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 19 (dodatok č. 13)

288 780,55 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 14)

122 160,34 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 15)

207 744,18 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 13 (dodatok č. 16)

881 869,27 EUR bez DPH

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 18)

224 469,28 EUR bez DPH

Cena za Dielo – zmena č. 1 – č. 13 (dodatok č. 19)

192 359,01 EUR bez DPH.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo Termínu realizácie Stavby. Nároky Zhotoviteľa a/alebo ich časti, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené a ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 až č. 13, definovaným v čl. III tohto Dodatku, vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer.

Zmenové listy č. 60, 66, 78, 96, 116, 117, 143, 168, 169, 177, 180, 181 a 183 a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, sa zároveň stávajú súčasťou prílohy č. 8 Zmluvy pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami*.

Prílohy Dodatku: Podklady k zmenám č. 1 až č. 13

V Bratislave, dňa 26.06.2025

V Košiciach, dňa 27.06.2025

Za Zhotoviteľa

Za Objednávateľa

Metrostav Slovakia a.s.

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

podpísané

.....
Ing. Robert Pátek, PhD.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

podpísané

.....
Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva

.....
Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva