

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

číslo zmluvy objednávateľa 321/2026

uzatvorenej dňa 22.06.2026 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a v nadväznosti na Všeobecné obchodné podmienky Objávateľa na vykonanie prác

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Obchodné meno Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť	Obchodné meno STAVA IPS, s.r.o.
Sídlo Bardejovská 6, 043 29 Košice	Sídlo Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice
IČO 31 701 914	IČO 45 440 026
DIČ / IČ DPH 2020488206 / SK2020488206	DIČ / IČ DPH 2023006601 / SK2023006601
Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 559/V	Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 25264/V
Bankové spojenie IBAN: SK 36 1111 0000 0066 1018 6006	Bankové spojenie IBAN: SK35 1100 0000 0029 2783 5264
Zastúpený Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva Tomáš Vasok, člen predstavenstva	Zastúpený Ing. Peter Szekér, konateľ
Kontaktná osoba vo veciach technických [REDAKOVANÉ] – poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby, [REDAKOVANÉ], [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] projektový manažér, [REDAKOVANÉ], o [REDAKOVANÉ] k	Kontaktná osoba vo veciach technických Ing. Peter Szekér, [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] bratislava@stavaips.sk

Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2026 Zmluvu, ktorej predmetom je realizácia udržiavacích prác na dráhovej trati Alejová, Košice – úsek od svetelnej križovatky ulíc Alejová – Gemerská – Pri prachárni (pri Decathlone) smerom dole ku križovatke s Rastislavovou ulicou po predajňu FRANCE-TECH Košice , na pevnej jazdnej dráhe z betónových panelov typu BKV.
- 1.2. Počas realizácie udržiavacích prác (Diela) vznikla potreba zmien, súvisiacich s rozšírením rozsahu prác a posunom termínu riadneho ukončenia diela, ktoré sú špecifikované v čl. II tohto Dodatku.

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku II. Predmet zmluvy v odseku 1. tak, že sa pôvodný text:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa riadne, včas a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo spočívajúce v realizácii udržiavacích prác na dráhovej trati **Alejová, Košice – úsek od svetelnej križovatky ulíc Alejová – Gemerská – Pri prachárni (pri Decathlone) smerom dole ku križovatke s Rastislavovou ulicou po predajňu FRANCE-TECH Košice** , na pevnej jazdnej dráhe z betónových panelov typu BKV, a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a prevzaté práce zaplatiť za podmienok tejto zmluvy.“

ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa riadne, včas a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo spočívajúce v realizácii udržiavacích prác na dráhovej trati **Alejová, Košice – úsek od svetelnej križovatky ulíc Alejová – Gemerská – Pri prachárni (pri Decathlone) smerom dole po križovatku s Rastislavovou ulicou**, na pevnej jazdnej dráhe z betónových panelov typu BKV, a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a prevzaté práce zaplatiť za podmienok tejto zmluvy.“

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku III. Miesto a termín plnenia v odseku 1. tak, že sa pôvodný text:

„1. Miestom plnenia je **Alejová, Košice – úsek od svetelnej križovatky ulíc Alejová – Gemerská – Pri prachárni (pri Decathlone) smerom dole ku križovatke s Rastislavovou ulicou po predajňu FRANCE-TECH Košice** na parcelách reg. C-KN č. 3496/10,11, 61,63,64,69,70,71,78,81,84,85 v k.ú. Južné Mesto, obec Košice-Juh.“

ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„1. Miestom plnenia je **Alejová, Košice – úsek od svetelnej križovatky ulíc Alejová – Gemerská – Pri prachárni (pri Decathlone) smerom dole po križovatku s Rastislavovou ulicou** na parcelách reg. C-KN č. 3496/1,2,10,11,61,63,64,69,70,71,74,75,76,77,78,79,81,82, 84,85 v k.ú. Južné Mesto, obec Košice-Juh

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku III. Miesto a termín plnenia v odseku 2. tak, že sa pôvodný text:

„2. Termín začatia prác: **odo dňa prevzatia staveniska**, termín riadneho ukončenia a konečného odovzdania diela do **45 dní**.“

ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„2. Termín začatia prác: *odo dňa prevzatia staveniska*, termín riadneho ukončenia a konečného odovzdania diela do **31.08.2026**.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

- 3 -08- 2026

V Košiciach, dňa

- 3 -08- 2026

V Košiciach, dňa

Za Objednávateľa

**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť**

[Redacted signature]

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva

[Redacted signature]

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva

Za Zhotoviteľa

STAVA IPS, s.r.o.

[Redacted signature]

Ing. Peter Szekér
konateľ

[Redacted signature]

[Redacted text]