METROSTAV
Metrostav Slovakia a.s.

Faktúra č. 240430500

Dodávateľ:
IČO: 47144190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712

Metrostav Slovakia a. s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK5975000000000025041183
BIC: CEKOSKBX
Zápis do OR - Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B

Objednávateľ:
IČO: 31701914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 2
18. 06. 2024
Č. záznamu: Č. spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Dodací list č.:
zo dňa:
Zmluva o dielo: 1008/2021
zo dňa: 16.12.2021

Forma úhrady: PP
Deň splatnosti: 60 dní
Deň vyhotovenia: 14.06.2024
Daňová povinnosť: 31.05.2024

Na základe Zmluvy o dielo č. 1008/2021 zo dňa 16.12.2021 Vám fakturujeme časť predmetu plnenia.

Faktúra je vystavená v rámci projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1.etapa, č.zmluvy o NFP: Z311031BAW3.

Rozsah a predmet plnenia	Sadzba DPH %	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková čiastka - základ dane
stavebné práce k 31.5.2024		–	1	559 795,28 EUR	559 795,28 EUR

Poznámka: "prenesenie daňovej povinnosti"
VS 240430500

Rekapitulácia	Základ dane	Sadzba DPH %	DPH	Spolu s DPH
	559 795,28 EUR			559 795,28 EUR
		0 %		
		10 %		
		20 %		
Spolu na úhradu	**559 795,28 EUR**		**0,00 EUR**	**559 795,28 EUR**
Zádržné 1				
Zádržné 2				
			Spolu na úhradu po odpočte	**559 795,28 EUR**

Za dodávateľa: Stanislava Jurčová
Telefón: vfa.info@metrostav.sk
Dátum: 14.06.2024

Pečiatka: Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO 47144190

Podpis:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁCACH č. 31

Zmluva o dielo číslo objednávateľa .:	**1008/2021**
Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa .:	**21440015**
Stavba:	**Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa**
Časť:	Celá stavba
Číslo / Názov objektu:	
Obdobie:	**do 31.05.2024**

ZHOTOVITEĽ :	**Metrostav Slovakia a.s.** **Mlynské Nivy 68** **824 77 Bratislava**
IČO:	**47 144 190**
IČ DPH:	**SK2023755712**

OBJEDNÁVATEĽ :	**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť** **Bardejovská 6** **043 29 Košice**
IČO:	**31 701 914**
IČ DPH:	**SK 20204888206**

Zmluvná cena podľa ZoD	20 288 900,00 EUR
Indexácia - Dodatok č.1 k ZoD	1 072 274,13 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.3 k ZoD	1 398 694,18 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.4 k ZoD	1 923 913,47 EUR
Indexácia - Dodatok č.6 k ZoD	414 208,64 EUR
Indexácia - Dodatok č.7 k ZoD	613 211,65 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.8 k ZoD	631 076,34 EUR
1. Zmluvná cena podľa ZoD vrátane Dodatkov	**26 342 278,41 EUR**
2.Zostatok podľa ZoD	7 355 304,75 EUR

		Predch. Obdobia EUR		Fakturované obdobie EUR	Prestavané celkom EUR
3	**Stavebné práce**	**18 427 178,38**		**559 795,28**	**18 986 973,66**
4	DPH	3 685 435,68	20%	111 959,06	3 797 394,73
5	**Celkom**	**22 112 614,06**		**671 754,34**	**22 784 368,39**
6	Zadržné v zmysle ZoD	0,00		0,00	0,00

Poznámka : Fakturovaná suma vychádza zo zmluvných jednotkových cien. Cenový dopad zapríčinený podstatnou zmenou pomerov pri realizácii stavby bude dodatočne faktúrovaný po odsúhlasení upravených jednotkových cien.

Dňa: 31.05.2024	Dňa: 14. 06. 2024
Za zhotoviteľa: Metrostav Slovakia a.s. Ing. Ján Sirka	Za objednávateľa: DPMK a.s.
Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26 IČO 47 144 190	BUNG Slovensko s.r.o. Stavebný dozor Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 2 IČO: 35908025 IČ DPH: SK2021906733