

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÉHO DEPA DPMK - 1. ETAPA, stavebná časť

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 31.8.2023

Objednávateľ:
DPMK a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47 144 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:
Reming Consult a.s., SUDOP Košice, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	19 751 805,51	23 611 510,66	1 923 913,47
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	19 751 805,51	23 611 510,66	1 923 913,47

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č.3	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		19 751 805,51	23 702 166,61	21 687 594,18	23 611 510,66	1 923 913,47
PS 00-21-01	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd	79 556,08	95 467,30	226 048,53	231 845,71	5 797,18
PS 00-22-02.1	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa	71 529,70	85 835,64	71 529,70	71 529,70	0,00
PS 00-22-03.1	PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa	36 144,58	43 373,50	36 144,58	36 144,58	0,00
PS 00-22-31.1	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kamerový systém, 1 .etapa	110 570,28	132 684,34	110 570,28	110 570,28	0,00
PS 00-22-61	PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	7 555,73	9 066,88	7 555,73	7 555,73	0,00
PS 00-23-41	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	86 666,04	103 999,25	86 666,04	86 666,04	0,00
PS 00-23-61	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	157 878,99	189 454,79	157 878,99	157 878,99	0,00
PS 00-24-01	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV	377 833,74	453 400,49	377 833,74	377 833,74	0,00
PS 00-25-02	PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby	67 511,70	81 014,04	67 511,70	67 511,70	0,00
PS 00-25-02.1	PS 00-25-02.1 - Depo DPMK, Dopĺňanie piesku	55 960,54	67 152,65	55 960,54	55 960,54	0,00
PS 00-25-02.2	PS 00-25-02.2 - Depo DPMK, Žeriov	11 551,16	13 861,39	1 155 116,00	11 551,16	0,00
PS 00-25-05.1	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa	105 046,44	126 055,73	105 046,44	105 046,44	0,00
PS 00-25-06.1	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa	47 590,33	57 108,40	47 590,33	47 590,33	0,00
SO 00-02-11	SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž kofajového zvršku	482 625,41	579 150,49	511 353,96	707 419,98	196 066,02
SO 00-02-21	SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb	54 245,16	65 094,19	140 641,93	140 641,93	0,00
SO 00-02-31	SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín	2 391,82	2 870,18	2 391,82	2 391,82	0,00
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Kofajový spodok, 1. etapa	670 651,74	804 782,09	992 436,07	992 436,07	0,00
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Kofajový zvršok, 1. etapa	8 381 729,22	10 058 075,06	9 368 262,30	9 860 650,38	492 388,08
SO 00-07-31.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa	1 024 480,70	1 229 376,84	1 024 480,70	1 320 971,87	296 491,17
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa	424 355,19	509 226,23	424 355,19	588 983,63	164 628,44
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - kofaje, 1. etapa	600 125,51	720 150,61	600 125,51	731 988,24	131 862,73
SO 00-07-41.1	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplotenia, 1. etapa	27 452,67	32 943,20	27 452,67	27 452,67	0,00
SO 00-07-51	SO 00-07-51 - Depo DPMK, Kábelvod a chráničková trasa	595 333,71	714 400,45	596 891,70	690 794,15	93 902,45
SO 00-08-01.1	SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa	21 376,61	25 651,93	28 707,03	34 285,00	5 577,97
SO 00-08-02.1	SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarň vodovod, 1. etapa	89 893,23	107 871,88	159 089,62	165 572,36	6 482,74
SO 00-09-01.1	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa	153 224,78	183 869,74	170 041,43	241 947,37	71 905,94
SO 00-09-02.1	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa	279 392,52	335 271,02	277 034,46	277 034,46	0,00
SO 00-09-03	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odlučovač ropných látok (ORL)	23 164,97	27 797,96	23 164,97	23 164,97	0,00
SO 00-20-02	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač	909 395,28	1 091 274,34	974 267,91	1 007 033,96	32 766,05
SO 00-20-02.1	SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie	713 951,27	856 741,52	778 823,90	811 589,95	32 766,05
SO 00-20-02.2	SO 00-20-02.2 - Elektroinštalácia	19 127,93	22 953,52	1 912 793,00	1 912 793,00	0,00
SO 00-20-02.3	SO 00-20-02.3 - Zdravotechnika	10 758,59	12 910,31	10 758,59	10 758,59	0,00
SO 00-20-02.4	SO 00-20-02.4 - Vykurovanie	21 497,11	25 796,53	21 497,11	21 497,11	0,00
SO 00-20-02.5	SO 00-20-02.5- Vzduchotechnika	144 060,38	172 872,46	144 060,38	144 060,38	0,00
SO 00-20-02.7	SO 00-20-02.7 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-03	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby	905 967,24	1 087 160,69	1 046 246,19	1 586 727,22	540 481,03
SO 00-20-03.1	SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie	539 336,30	647 203,56	679 615,25	1 220 096,28	540 481,03
SO 00-20-03.2	SO 00-20-03.2 - Elektroinštalácia	72 262,23	86 714,68	72 262,23	72 262,23	0,00
SO 00-20-03.3	SO 00-20-03.3 - Zdravotechnika	18 884,51	22 661,41	18 884,51	18 884,51	0,00
SO 00-20-03.4	SO 00-20-03.4 - Vykurovanie	54 470,23	65 364,28	54 470,23	54 470,23	0,00
SO 00-20-03.5	SO 00-20-03.5 - Vzduchotechnika	82 802,13	99 362,56	82 802,13	82 802,13	0,00
SO 00-20-03.6	SO 00-20-03.6 - Meranie a regulácia	24 477,56	29 373,07	24 477,56	24 477,56	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č.3	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
SO 00-20-03.7	SO 00-20-03.7 - Rozvod stlačeného vzduchu	9 544,25	11 453,10	9 544,25	9 544,25	0,00
SO 00-20-03.8	SO 00-20-03.8 - Konštrukčné riešenie - statika	95 010,38	114 012,46	95 010,38	95 010,38	0,00
SO 00-20-03.9	SO 00-20-03.9 - Slaboprúdové rozvody	9 179,65	11 015,58	9 179,65	9 179,65	0,00
SO 00-20-03.10	SO 00-20-03.10 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 00-20-11	SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska	529 377,42	635 252,90	578 417,27	630 171,77	51 754,50
SO 00-20-11.1	SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2	485 772,49	582 926,99	534 812,34	585 699,75	50 887,41
SO 00-20-11.2	SO 00-20-11.2 - Elektroinštalácia	36 145,55	43 374,66	36 145,55	36 349,95	204,40
SO 00-20-11.3	SO 00-20-11.3 - Odvodnenie	7 459,38	8 951,26	7 459,38	8 122,07	662,69
SO 00-20-11.4	SO 00-20-11.4 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-12	SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska	426 541,62	511 849,94	426 541,62	426 541,62	0,00
SO 00-20-12.1	SO 00-20-12.1 - Stavebné riešenie alt.2	381 014,52	457 217,42	381 014,52	381 014,52	0,00
SO 00-20-12.2	SO 00-20-12.2 - Elektroinštalácia	41 642,05	49 970,46	41 642,05	41 642,05	0,00
SO 00-20-12.3	SO 00-20-12.3 -Odvodnenie	3 885,05	4 662,06	3 885,05	3 885,05	0,00
SO 00-20-12.4	SO 00-20-12.4 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-23-01	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie	151 596,05	181 915,26	151 596,05	173 183,79	21 587,74
SO 00-23-11	SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky	80 655,28	96 786,34	80 655,28	80 655,28	0,00
SO 00-23-21	SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek	512 386,52	614 863,82	512 386,52	512 386,52	0,00
SO 00-23-31	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení	142 057,21	170 468,65	148 002,76	149 102,56	1 099,80
SO 00-23-41	SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov	46 208,53	55 450,24	46 208,53	46 208,53	0,00
SO 00-25-01	SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV	109 135,87	130 963,04	109 135,87	109 135,87	0,00
SO 00-25-02	SO 00-25-02 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-25-03.2	SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Prepojenie TS a záloha napájania z men E, 1.etapa	31 832,31	38 198,77	31 832,31	31 832,31	0,00
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa	2 469 278,50	2 963 134,20	2 482 451,62	2 590 064,42	107 612,80
SO 00-26-02	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie	410 651,01	492 781,21	410 654,01	410 654,01	0,00
SO 00-26-03	SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukofajnenie	72 876,52	87 451,82	72 876,52	72 876,52	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 751 805,51	23 702 166,61	21 687 594,18	23 611 510,66	1 923 913,47