

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
**Stavba:** MODERNIZÁCIA ELEKTRICKOVÉHO DEPA DPMK - 1. ETAPA, stavebná časť

JKSO:  
**Miesto:** Košice

KS:  
**Dátum:** 31.8.2023

Objednávateľ:  
 DPMK a.s.

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47 144 190  
 IČ DPH: SK2023755712

Projektant:  
 Reming Consult a.s., SUDOP Košice, a.s.

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
 IČ DPH:

Poznámka:

|                                    |                      |                      |                   |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov                | 19 749 536,14        | 24 242 584,00        | 631 076,34        |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00                 |                      |                   |
| <b>Cena bez DPH</b>                | <b>19 749 536,14</b> | <b>24 242 584,00</b> | <b>631 076,34</b> |

| Kód                           | Popis                                                                           | Cena bez DPH [EUR]   | Cena s DPH [EUR]     | Cena bez DPH po dodatku č 4 | Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR] | Cena bez DPH Zmenový list [EUR] |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtov</b> |                                                                                 | <b>19 749 536,14</b> | <b>23 699 443,37</b> | <b>23 611 507,66</b>        | <b>24 242 584,00</b>                  | <b>631 076,34</b>               |
| PS 00-21-01                   | PS 00-21-01 - Depo DPMK, Castná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd       | 79 567,72            | 95 481,26            | 231 845,71                  | 231 845,71                            | 0,00                            |
| PS 00-22-02.1                 | PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa                    | 71 529,70            | 85 835,84            | 71 529,70                   | 71 529,70                             | 0,00                            |
| PS 00-22-03.1                 | PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa                          | 36 144,58            | 43 373,50            | 36 144,58                   | 36 144,58                             | 0,00                            |
| PS 00-22-31.1                 | PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kameraný systém, 1. etapa                            | 110 570,28           | 132 684,34           | 110 570,28                  | 110 570,28                            | 0,00                            |
| PS 00-22-61                   | PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení                   | 7 555,73             | 9 066,88             | 7 555,73                    | 7 555,73                              | 0,00                            |
| PS 00-23-41                   | PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK        | 86 666,04            | 103 999,25           | 86 666,04                   | 86 666,04                             | 0,00                            |
| PS 00-23-61                   | PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek            | 157 878,99           | 189 454,79           | 157 878,99                  | 157 878,99                            | 0,00                            |
| PS 00-24-01                   | PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV                                 | 377 833,74           | 453 400,49           | 377 833,74                  | 377 833,74                            | 0,00                            |
| PS 00-25-02                   | PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby                         | 67 511,70            | 81 014,04            | 67 511,70                   | 67 511,70                             | 0,00                            |
| PS 00-25-02.1                 | PS 00-25-02.1 - Depo DPMK, Dupňanie piesku                                      | 55 980,54            | 67 152,65            | 55 980,54                   | 55 980,54                             | 0,00                            |
| PS 00-25-02.2                 | PS 00-25-02.2 - Depo DPMK, Žeriav                                               | 11 551,16            | 13 861,39            | 11 551,16                   | 11 551,16                             | 0,00                            |
| PS 00-25-05.1                 | PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa         | 105 046,44           | 126 055,73           | 105 046,44                  | 108 557,03                            | 3 510,59                        |
| PS 00-25-06.1                 | PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa                 | 47 590,33            | 57 108,40            | 47 590,33                   | 47 590,33                             | 0,00                            |
| SO 00-02-11                   | SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku                             | 632 920,73           | 759 504,88           | 707 419,98                  | 954 687,28                            | 247 267,30                      |
| SO 00-02-21                   | SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb                                    | 54 245,16            | 65 094,19            | 140 841,93                  | 140 841,93                            | 0,00                            |
| SO 00-02-31                   | SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín                                           | 2 391,82             | 2 870,18             | 2 391,82                    | 2 391,82                              | 0,00                            |
| SO 00-04-01.1                 | SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa                            | 670 651,74           | 804 782,09           | 992 436,07                  | 994 690,88                            | 2 254,80                        |
| SO 00-05-01.1                 | SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa                            | 8 869 253,00         | 10 643 103,60        | 9 860 650,38                | 10 049 215,10                         | 188 564,72                      |
| SO 00-07-31.1                 | SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa                 | 521 143,20           | 625 371,84           | 1 320 971,87                | 1 338 883,90                          | 17 912,03                       |
| SO 00-07-31.1.1               | SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa | 298 845,15           | 358 614,18           | 588 983,63                  | 604 438,40                            | 15 454,77                       |
| SO 00-07-31.2.1               | SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa      | 222 298,05           | 266 757,66           | 731 988,24                  | 734 445,50                            | 2 457,26                        |
| SO 00-07-41.1                 | SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplotení, 1. etapa                            | 27 452,67            | 32 943,20            | 27 452,67                   | 27 452,67                             | 0,00                            |
| SO 00-07-51                   | SO 00-07-51 - Depo DPMK, Kábelovod a chráničková trasa                          | 437 450,87           | 524 941,04           | 690 794,15                  | 690 794,15                            | 0,00                            |
| SO 00-08-01.1                 | SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa                              | 22 995,38            | 27 594,46            | 34 285,00                   | 34 285,00                             | 0,00                            |
| SO 00-08-02.1                 | SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarový vodovod, 1. etapa                          | 91 966,02            | 110 359,22           | 165 572,36                  | 169 719,01                            | 24 146,65                       |
| SO 00-09-01.1                 | SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa   | 171 527,44           | 205 832,93           | 241 947,37                  | 241 947,37                            | 0,00                            |
| SO 00-09-02.1                 | SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa           | 249 614,28           | 299 537,14           | 277 034,46                  | 330 080,85                            | 53 046,39                       |
| SO 00-09-03                   | SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odlučovač ropných látok (ORL)                          | 23 164,97            | 27 797,96            | 23 164,97                   | 62 441,23                             | 39 276,26                       |
| SO 00-20-02                   | SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač                                        | 876 491,50           | 1 051 789,80         | 1 007 033,96                | 1 008 011,54                          | 977,58                          |
| SO 00-20-02.1                 | SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie                                               | 719 183,20           | 862 995,84           | 811 589,95                  | 811 589,95                            | 0,00                            |
| SO 00-20-02.2                 | SO 00-20-02.2 - Elektroinštalácia                                               | 19 127,93            | 22 953,52            | 19 127,93                   | 19 127,93                             | 0,00                            |
| SO 00-20-02.3                 | SO 00-20-02.3 - Zdravotechnika                                                  | 10 758,59            | 12 910,31            | 10 758,59                   | 11 035,61                             | 277,02                          |
| SO 00-20-02.4                 | SO 00-20-02.4 - Vykurovanie                                                     | 21 497,11            | 25 796,53            | 21 497,11                   | 22 197,67                             | 700,56                          |
| SO 00-20-02.5                 | SO 00-20-02.5 - Vzduchotechnika                                                 | 105 844,67           | 127 133,60           | 144 060,38                  | 144 060,38                            | 0,00                            |
| SO 00-20-02.7                 | SO 00-20-02.7 - Protipožiarné zabezpečenie objektu                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| SO 00-20-03                   | SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby                                     | 0,00                 | 0,00                 | 1 586 727,22                | 1 640 847,24                          | 54 120,02                       |
| SO 00-20-03.1                 | SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie                                               | 502 824,53           | 603 149,44           | 1 220 096,28                | 1 262 226,12                          | 42 129,84                       |
| SO 00-20-03.2                 | SO 00-20-03.2 - Elektroinštalácia                                               | 539 336,30           | 647 203,56           | 72 262,23                   | 74 741,34                             | 2 479,11                        |
| SO 00-20-03.3                 | SO 00-20-03.3 - Zdravotechnika                                                  | 72 262,23            | 86 714,68            | 18 884,51                   | 19 837,68                             | 953,17                          |
| SO 00-20-03.4                 | SO 00-20-03.4 - Vykurovanie                                                     | 18 884,51            | 22 661,41            | 54 470,23                   | 63 026,13                             | 8 557,90                        |
| SO 00-20-03.5                 | SO 00-20-03.5 - Vzduchotechnika                                                 | 82 802,13            | 99 362,56            | 82 802,13                   | 82 802,13                             | 0,00                            |

| Kód                               | Popis                                                                                                 | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] | Cena bez DPH po dodatku č 4 | Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR] | Cena bez DPH Zmenový list [EUR] |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| SO 00-20-03.6                     | SO 00-20-03.6 - Meranie a regulácia                                                                   | 24 477,56          | 29 373,07        | 24 477,56                   | 24 477,56                             | 0,00                            |
| SO 00-20-03.7                     | SO 00-20-03.7 - Rozvod stlačeného vzduchu                                                             | 9 544,25           | 11 453,10        | 9 544,25                    | 9 544,25                              | 0,00                            |
| SO 00-20-03.8                     | SO 00-20-03.8 - Konštrukčné riešenie - statika                                                        | 95 010,38          | 114 012,46       | 95 010,38                   | 95 010,38                             | 0,00                            |
| SO 00-20-03.9                     | SO 00-20-03.9 - Slaboproudové rozvody                                                                 | 9 179,65           | 11 015,58        | 9 179,65                    | 9 179,65                              | 0,00                            |
| SO 00-20-03.10                    | SO 00-20-03.10 - Protipožiarne zabezpečenie objektu                                                   | 0,00               | 0,00             |                             | 0,00                                  | 0,00                            |
| SO 00-20-11                       | SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného kofajiska                                        | 529 309,97         | 635 171,96       | 630 171,77                  | 630 171,77                            | 0,00                            |
| SO 00-20-11.1                     | SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2                                                             | 485 705,04         | 582 846,05       | 585 699,75                  | 585 699,75                            | 0,00                            |
| SO 00-20-11.2                     | SO 00-20-11.2 - Elektroinštalácia                                                                     | 36 145,55          | 43 374,66        | 36 145,55                   | 36 145,55                             | 0,00                            |
| SO 00-20-11.3                     | SO 00-20-11.3 - Odvodnenie                                                                            | 7 459,38           | 8 951,26         | 8 122,07                    | 8 122,07                              | 0,00                            |
| SO 00-20-11.4                     | SO 00-20-11.4 - Protipožiarne zabezpečenie objektu                                                    | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| SO 00-20-12                       | SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného kofajiska                               | 426 541,62         | 511 849,94       | 426 541,62                  | 426 541,62                            | 0,00                            |
| SO 00-20-12.1                     | SO 00-20-12.1 - Stavebné riešenie alt.2                                                               | 381 014,52         | 457 217,42       | 381 014,52                  | 381 014,52                            | 0,00                            |
| SO 00-20-12.2                     | SO 00-20-12.2 - Elektroinštalácia                                                                     | 41 642,05          | 49 970,46        | 41 642,05                   | 41 642,05                             | 0,00                            |
| SO 00-20-12.3                     | SO 00-20-12.3 - Odvodnenie                                                                            | 3 885,05           | 4 662,06         | 3 885,05                    | 3 885,05                              | 0,00                            |
| SO 00-20-12.4                     | SO 00-20-12.4 - Protipožiarne zabezpečenie objektu                                                    | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| SO 00-23-01                       | SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie                                                         | 151 596,05         | 181 915,26       | 173 183,79                  | 173 183,79                            | 0,00                            |
| SO 00-23-11                       | SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky                                                           | 80 655,28          | 96 786,34        | 80 655,28                   | 80 655,28                             | 0,00                            |
| SO 00-23-21                       | SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek                                  | 512 386,52         | 614 863,82       | 512 386,52                  | 512 386,52                            | 0,00                            |
| SO 00-23-31                       | SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení                                                            | 142 057,21         | 170 468,65       | 149 102,56                  | 149 102,56                            | 0,00                            |
| SO 00-23-41                       | SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov                                 | 46 208,53          | 55 450,24        | 46 208,53                   | 46 208,53                             | 0,00                            |
| SO 00-25-01                       | SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV                                                    | 109 135,87         | 130 963,04       | 109 135,87                  | 109 135,87                            | 0,00                            |
| SO 00-25-02                       | SO 00-25-02 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV                                                       | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                            |
| SO 00-25-03.2                     | SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Prepojenie TS a záloha napájania z men E, 1. etapa | 31 832,31          | 38 198,77        | 31 832,31                   | 31 832,31                             | 0,00                            |
| SO 00-26-01.1                     | SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa                                                  | 2 469 278,50       | 2 963 134,20     | 2 590 064,42                | 2 590 064,42                          | 0,00                            |
| SO 00-26-02                       | SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie                                                   | 410 651,01         | 492 781,21       | 410 651,01                  | 410 651,01                            | 0,00                            |
| SO 00-26-03                       | SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukofajnenie                                                                  | 72 876,52          | 87 451,82        | 72 876,52                   | 72 876,52                             | 0,00                            |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                                                                                       | 19 749 536,14      | 23 899 443,37    | 23 611 507,66               | 24 242 564,00                         | 631 076,34                      |