

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÉHO DEPA DPMK - 1. ETAPA, stavebná časť

JKSO:		KS:	
Miesto:	Košice	Dátum:	31.8.2023
Objednávateľ:		IČO:	
DPMK a.s.		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47 144 190
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava		IČ DPH:	SK2023755712
Projektant:		IČO:	
Reming Consult a.s., SUDOP Košice, a.s.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtov	19 749 536,14	25 946 689,31	1 704 431,66
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	19 749 536,14	25 946 689,31	1 704 431,66

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č.8	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		19 749 536,14	23 699 443,37	24 242 584,00	25 946 689,31	1 704 431,66
PS 00-21-01	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd	79 567,72	95 481,26	231 845,71	231 845,71	0,00
PS 00-22-02.1	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa	71 529,70	85 835,64	71 529,70	71 529,70	0,00
PS 00-22-03.1	PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa	36 144,58	43 373,50	36 144,58	36 144,58	0,00
PS 00-22-31.1	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kamerový systém, 1. etapa	110 570,28	132 684,34	110 570,28	110 570,28	0,00
PS 00-22-61	PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	7 555,73	9 066,88	7 555,73	7 555,73	0,00
PS 00-23-41	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	86 666,04	103 999,25	86 666,04	86 666,04	0,00
PS 00-23-61	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	157 878,99	189 454,79	157 878,99	157 878,99	0,00
PS 00-24-01	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV	377 833,74	458 400,49	377 833,74	377 833,74	0,00
PS 00-25-02	PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby	67 511,70	81 014,04	67 511,70	67 511,70	0,00
PS 00-25-02.1	PS 00-25-02.1 - Depo DPMK, Dopĺňanie piesku	55 960,54	67 152,65	55 960,54	55 960,54	0,00
PS 00-25-02.2	PS 00-25-02.2 - Depo DPMK, Žeriov	11 551,16	13 861,39	11 551,16	11 551,16	0,00
PS 00-25-05.1	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa	105 247,89	126 297,47	108 557,03	108 557,02	0,00
PS 00-25-06.1	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa	47 590,33	57 108,40	47 590,33	47 590,33	0,00
SO 00-02-11	SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku	629 724,72	755 669,66	954 687,28	954 687,28	0,00
SO 00-02-21	SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb	54 245,16	65 094,19	140 641,93	140 641,93	0,00
SO 00-02-31	SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín	2 391,82	2 870,18	2 391,82	2 391,82	0,00
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa	671 159,78	805 391,74	994 690,88	996 678,93	2 314,39
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa	9 040 281,71	10 848 338,05	10 049 215,10	10 049 215,10	0,00
SO 00-07-31.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa	529 527,23	635 432,68	1 338 893,90	1 338 893,90	0,00
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa	306 363,39	367 636,07	604 438,40	604 438,40	0,00
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa	223 163,84	267 796,61	734 445,50	734 445,50	0,00
SO 00-07-41.1	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava oplotení, 1. etapa	27 452,67	32 943,20	27 452,67	27 452,67	0,00
SO 00-07-51	SO 00-07-51 - Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa	437 450,87	524 941,04	690 794,15	690 794,15	0,00
SO 00-08-01.1	SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa	22 995,38	27 594,46	34 285,00	34 285,00	0,00
SO 00-08-02.1	SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarň vodovod, 1. etapa	92 582,14	111 074,57	189 719,01	189 719,01	0,00
SO 00-09-01.1	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa	171 516,02	205 819,22	241 947,37	328 492,05	86 544,68
SO 00-09-02.1	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa	267 948,32	321 537,98	330 080,85	330 080,85	0,00
SO 00-09-03	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odlučovač ropných látok (ORL)	57 462,66	68 955,19	62 441,23	62 441,23	0,00
SO 00-20-02	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač	876 491,50	1 051 789,80	1 008 011,54	1 008 011,54	0,00
SO 00-20-02.1	SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie	719 163,20	862 995,84	811 589,95	811 589,95	0,00
SO 00-20-02.2	SO 00-20-02.2 - Elektroinštalácia	19 127,93	22 953,52	19 127,93	19 127,93	0,00
SO 00-20-02.3	SO 00-20-02.3 - Zdravotechnika	10 758,59	12 910,31	11 035,61	11 035,61	0,00
SO 00-20-02.4	SO 00-20-02.4 - Vykurovanie	21 497,11	25 786,53	22 197,67	22 197,67	0,00
SO 00-20-02.5	SO 00-20-02.5 - Vzduchotechnika	105 944,67	127 133,60	144 060,38	144 060,38	0,00
SO 00-20-02.7	SO 00-20-02.7 - Protipožiarna zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-03	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby	0,00	0,00	1 640 847,24	1 640 847,24	0,00
SO 00-20-03.1	SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie	512 129,21	614 555,05	1 262 226,12	1 262 226,12	0,00
SO 00-20-03.2	SO 00-20-03.2 - Elektroinštalácia	539 336,30	647 203,56	74 741,34	74 741,34	0,00
SO 00-20-03.3	SO 00-20-03.3 - Zdravotechnika	72 262,23	86 714,68	19 837,68	19 837,68	0,00
SO 00-20-03.4	SO 00-20-03.4 - Vykurovanie	18 884,51	22 661,41	63 028,13	63 028,13	0,00
SO 00-20-03.5	SO 00-20-03.5 - Vzduchotechnika	82 802,13	99 362,56	82 802,13	82 802,13	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku 8	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
SO 00-20-03.6	SO 00-20-03.6 - Meranie a regulácia	24 477,56	29 373,07	24 477,56	24 477,56	0,00
SO 00-20-03.7	SO 00-20-03.7 - Rozvod stlačeného vzduchu	9 544,25	11 453,10	9 544,25	9 544,25	0,00
SO 00-20-03.8	SO 00-20-03.8 - Konštrukčné riešenie - statika	95 010,38	114 012,46	95 010,38	95 010,38	0,00
SO 00-20-03.9	SO 00-20-03.9 - Slaboprúdové rozvody	9 179,65	11 015,58	9 179,65	9 179,65	0,00
SO 00-20-03.10	SO 00-20-03.10 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00		0,00	0,00
SO 00-20-11	SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavného koľajiska	529 309,97	635 171,96	630 171,77	630 171,77	0,00
SO 00-20-11.1	SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2	485 705,04	582 846,05	585 699,75	585 699,75	0,00
SO 00-20-11.2	SO 00-20-11.2 - Elektroinštalácia	36 145,55	43 374,66	36 145,55	36 145,55	0,00
SO 00-20-11.3	SO 00-20-11.3 - Odvodnenie	7 459,38	8 951,26	8 122,07	8 122,07	0,00
SO 00-20-11.4	SO 00-20-11.4 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-12	SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska	426 541,62	511 849,94	426 541,62	1 999 827,24	1 573 285,62
SO 00-20-12.1	SO 00-20-12.1 - Stavebné riešenie alt.2	381 014,52	457 217,42	381 014,52	1 950 572,78	1 589 558,26
SO 00-20-12.2	SO 00-20-12.2 - Elektroinštalácia	41 642,05	49 970,46	41 642,05	45 369,41	3 727,36
SO 00-20-12.3	SO 00-20-12.3 - Odvodnenie	3 885,05	4 662,06	3 885,05	3 885,05	0,00
SO 00-20-12.4	SO 00-20-12.4 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-23-01	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie	151 596,05	181 915,26	173 183,79	173 183,79	0,00
SO 00-23-11	SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky	80 655,28	96 786,34	80 655,28	80 655,28	0,00
SO 00-23-21	SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek	512 386,52	614 863,82	512 386,52	512 386,52	0,00
SO 00-23-31	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení	142 057,21	170 468,65	149 102,56	149 102,56	0,00
SO 00-23-41	SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov	46 208,53	55 450,24	46 208,53	46 208,53	0,00
SO 00-25-01	SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV	109 135,87	130 863,04	109 135,87	109 135,87	0,00
SO 00-25-02	SO 00-25-02 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení 22 kV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-25-03.2	SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Prepojenie TS a záloha napájania z men E, 1.etapa	31 832,31	38 198,77	31 832,31	31 832,31	0,00
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa	2 469 278,50	2 963 134,20	2 590 064,42	2 590 064,42	0,00
SO 00-26-02	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie	410 651,01	492 781,21	410 651,01	410 651,01	0,00
SO 00-26-03	SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukoľajnenie	72 876,52	87 451,82	72 876,52	115 163,49	42 286,97
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 749 536,14	23 699 443,37	24 242 584,00	25 946 689,31	1 704 431,66