

Faktúra č. 240430499

Dodávateľ: IČO: 47144190 DIČ: 2023755712 IČ DPH: SK2023755712 Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s. IBAN: SK5975000000000025041183 BIC: CEKOSKBX Zápis do OR - Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B		Objednávateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice 18.06.2024			
Dodací list č.: zo dňa: Zmluva o dielo: 1008/2021 zo dňa: 16.12.2021		Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 60 dní Deň vyhotovenia: 14.06.2024 Daňová povinnosť: 31.05.2024			
Na základe Zmluvy o dielo č. 1008/2021 zo dňa 16.12.2021 a dodatku č. 8, Vám fakturujeme časť predmetu plnenia. Faktúra je vystavená v rámci projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1.etapa, č.zmluvy o NFP: Z311031BAW3.					
Rozsah a predmet plnenia	Sadzba DPH %	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková čiastka - základ dane
stavebné práce k 31.5.2024		ks	1	225 610,40 EUR	225 610,40 EUR
Poznámka: prenesenie daňovej povinnosti VS 240430499					
Rekapitulácia	Základ dane	Sadzba DPH %	DPH	Spolu s DPH	
	225 610,40 EUR			225 610,40 EUR	
		0 %			
		10 %			
		20 %			
Spolu na úhradu	225 610,40 EUR		0,00 EUR	225 610,40 EUR	
Zádržné 1					
Zádržné 2					
Spolu na úhradu po odpočte					225 610,40 EUR
Za dodávateľa: Stanislava Jurčová Telefón: vfa.info@metrostav.sk Dátum: 14.06.2024		Pečiatka: Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO 47144190 Podpis:			

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH č. 32

Zmluva o dielo číslo objednávateľa.: 1008/2021
 Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa.: 21440015

Stavba: **Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa**

Časť: Celá stavba

Číslo / Názov objektu:

Obdobie: **do 31.05.2024**

ZHOTOVITEĽ: **Metrostav Slovakia a.s.**
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava

IČO: 47 144 190
 IČ DPH: SK2023755712

OBJEDNÁVATEĽ: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
Bardejovská 6
043 29 Košice

IČO: 31 701 914
 IČ DPH: SK 20204888206

Zmluvná cena podľa ZoD	20 288 900,00 EUR
Indexácia - Dodatok č.1 k ZoD	1 072 274,13 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.3 k ZoD	1 398 694,18 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.4 k ZoD	1 923 913,47 EUR
Indexácia - Dodatok č.6 k ZoD	414 208,64 EUR
Indexácia - Dodatok č.7 k ZoD	613 211,65 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.8 k ZoD	631 076,34 EUR
1. Zmluvná cena podľa ZoD vrátane Dodatkov	26 342 278,41 EUR
2.Zostatok podľa ZoD	7 129 694,35 EUR

		Predch. Obdobia	Fakturované obdobie	Prestavané celkom
		EUR	EUR	EUR
3	Stavebné práce	18 986 973,66	225 610,40	19 212 584,06
4	DPH	3 797 394,73	20% 45 122,08	3 842 516,81
5	Celkom	22 784 368,39	270 732,48	23 055 100,87
6	Zadržné v zmysle ZoD	0,00	0,00	0,00

Poznámka : Fakturovaná suma vychádza zo zmluvných jednotkových cien. Cenový dopad zapríčinený podstatnou zmenou pomerov pri realizácii stavby bude dodatočne faktúrovaný po odsúhlasení upravených jednotkových cien.

Dňa: 31.05.2024	Dňa: 14. 06. 2024
Za zhotoviteľa: Metrostav Slovakia a.s.	Za objednávateľa: DPMK a.s.
Ing. Ján Sirka	Stavebný dozor
Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26 IČO 47 144 190	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Bardejovská 6
 043 29 Košice