

Faktúra č. 240430570

Dodávateľ: IČO: 47144190 DIČ: 2023755712 IČ DPH: SK2023755712 Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s. IBAN: SK597500000000025041183 BIC: CEKOSKBX Zápis do OR - Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B	Objednávateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice 12.07.2024 Č. záramku: Č. opisy: Prílohy: Vybavuje:				
Dodací list č.: zo dňa: Zmluva o dielo: 1008/2021 zo dňa: 16.12.2021	Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 60 dní Deň vyhotovenia: 12.07.2024 Daňová povinnosť: 30.06.2024				
Na základe Zmluvy o dielo č. 1008/2021 zo dňa 16.12.2021 Vám fakturujeme časť predmetu plnenia. Faktúra je vystavená v rámci projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1.etapa, č.zmluvy o NFP: Z311031BAW3.					
Rozsah a predmet plnenia	Sadzba DPH %	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková čiastka - základ dane
stavebné práce k 30.6.2024		-	1	383 186,47 EUR	383 186,47 EUR
Poznámka: "prenesenie daňovej povinnosti" VS 240430570					
Rekapitulácia	Základ dane	Sadzba DPH %	DPH	Spolu s DPH	
	383 186,47 EUR			383 186,47 EUR	
		0 %			
		10 %			
		20 %			
Spolu na úhradu	383 186,47 EUR		0,00 EUR	383 186,47 EUR	
Zádržné 1					
Zádržné 2					
Spolu na úhradu po odpočte				383 186,47 EUR	
Za dodávateľa: Telefón: Dátum:	Stanislava Jurčová vfa.info@metrostav.sk 12.07.2024	Pečiatka: Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO 47144190 Podpis:			

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH č. 33

Zmluva o dielo číslo objednávateľa .:	1008/2021
Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa .:	21440015
Stavba:	Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa
Časť:	Celá stavba
Číslo / Názov objektu:	
Obdobie:	do 30.06.2024
ZHOTOVITEĽ :	Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
IČ DPH:	SK2023755712

OBJEDNÁVATEĽ :	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice
IČO:	31 701 914
IČ DPH:	SK 20204888206

Zmluvná cena podľa ZoD	20 288 900,00 EUR
Indexácia - Dodatok č.1 k ZoD	1 072 274,13 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.3 k ZoD	1 398 694,18 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.4 k ZoD	1 923 913,47 EUR
Indexácia - Dodatok č.6 k ZoD	414 208,64 EUR
Indexácia - Dodatok č.7 k ZoD	613 211,65 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.8 k ZoD	631 076,34 EUR
1. Zmluvná cena podľa ZoD vrátane Dodatkov	26 342 278,41 EUR
2.Zostatok podľa ZoD	6 746 507,88 EUR

		Predch. Obdobia	Fakturované obdobie		Prestavané celkom
		EUR		EUR	EUR
3	Stavebné práce	19 212 584,06		383 186,47	19 595 770,53
4	DPH	3 842 516,81	20%	76 637,29	3 919 154,11
5	Celkom	23 055 100,87		459 823,76	23 514 924,64
6	Zadržné v zmysle ZoD	0,00		0,00	0,00

Poznámka : Fakturovaná suma vychádza zo zmluvných jednotkových cien. Cenový dopad zapríčinený podstatnou zmenou pomerov pri realizácii stavby bude dodatočne faktúrovaný po odsúhlasení upravených jednotkových cien.

Dňa: 30.06.2024	Dňa: 11. 07. 2024
Za zhotoviteľa: Metrostav Slovakia a.s. Ing. Ján Sirka	Za objednávateľa: DPMK a.s.
 Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26 IČO 47 144 190 (56)	 BUNG Slovensko s.r.o. Stavebný dozor Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 2 IČO: 35908025 IČ DPH: SK2021906733 - 2 -