

Faktúra č. 240430784

Dodávateľ: IČO: 47144190 DIČ: 2023755712 IČ DPH: SK2023755712 Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s. IBAN: SK597500000000025041183 BIC: CEKOSKBX Zápis do OR - Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B		Objednávateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 03.10.2024 1 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Č. záznamu:</td> <td style="width: 50%;">Č. opisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		Č. záznamu:	Č. opisu:	Prílohy:	Vybavuje:
Č. záznamu:	Č. opisu:						
Prílohy:	Vybavuje:						
Dodací list č.: zo dňa: Zmluva o dielo: 1008/2021 zo dňa: 16.12.2021		Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 60 dní Deň vyhotovenia: 03.10.2024 Daňová povinnosť: 03.10.2024					
Na základe Zmluvy o dielo č. 1008/2021 zo dňa 16.12.2021 a dodatku č. 11, Vám fakturujeme časť predmetu plnenia. Faktúra je vystavená v rámci projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1.etapa, č.zmluvy o NFP: Z311031BAW3.							
Rozsah a predmet plnenia	Sadzba DPH %	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková čiastka - základ dane		
stavebné práce k 3.10.2024		ks	1	363 658,39 EUR	363 658,39 EUR		
Poznámka: prenesenie daňovej povinnosti VS 240430784							
Rekapitulácia	Základ dane	Sadzba DPH %	DPH	Spolu s DPH			
	363 658,39 EUR			363 658,39 EUR			
		0 %					
		10 %					
		20 %					
Spolu na úhradu	363 658,39 EUR		0,00 EUR	363 658,39 EUR			
Zádržné 1							
Zádržné 2							
Spolu na úhradu po odpočte					363 658,39 EUR		
Za dodávateľa: Stanislava Jurčová Telefón: vfa.info@metrostav.sk Dátum: 03.10.2024		Pečiatka: Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO 47144190 Podpis:					

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČACH č. 37

Zmluva o dielo číslo objednávateľa .:	1008/2021
Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa .:	21440015
Stavba: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa	
Časť:	Celá stavba
Číslo / Názov objektu:	
Obdobie:	Október 2024
ZHOTOVITEĽ:	Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
IČ DPH:	SK2023755712

OBJEDNÁVATEĽ:	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice
IČO:	31 701 914
IČ DPH:	SK 20204888206

Zmluvná cena podľa ZoD	20 288 900,00 EUR
Indexácia - Dodatok č.1 k ZoD	1 072 274,13 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.3 k ZoD	1 398 694,18 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.4 k ZoD	1 923 913,47 EUR
Indexácia - Dodatok č.6 k ZoD	414 208,64 EUR
Indexácia - Dodatok č.7 k ZoD	613 211,65 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.8 k ZoD	631 076,34 EUR
Zmenové listy - Dodatok č.9 k ZoD	1 704 431,66 EUR
Indexácia - Dodatok č.10 k ZoD	275 379,50 EUR
Indexácia - Dodatok č.11 k ZoD	363 658,39 EUR
1. Zmluvná cena podľa ZoD vrátane Dodatkov	28 685 747,96 EUR
2.Zostatok podľa ZoD	7 812 647,25 EUR

		Predch. Obdobia	Fakturované obdobie	Prestavané celkom
		EUR	EUR	EUR
3	Stavebné práce	20 509 442,32	363 658,39	20 873 100,71
4	DPH	4 101 888,46	20% 72 731,68	4 174 620,14
5	Cellkom	24 611 330,78	436 390,07	25 047 720,85
6	Zadržné v zmysle ZoD	0,00	0,00	0,00

Poznámka : Fakturovaná suma vychádza z dodatku č.11 k ZoD a predstavuje indexáciu jednotkových cien v súlade s MP 27/2022.

Dňa: 03.10.2024	Dňa: 03-09-2024
Za zhotoviteľa: Metrostav Slovakia a.s. Ing. Ján Sirka	Za objednávateľa: DPMK a.s.
Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26 IČO 47 144 190 (56)	DUNG Slovensko s.r.o. Stavebný dozor Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 2 IČO: 35908025 IČ DPH: SK2021906733 - 2 -

REKAPITULÁCIA - DODATOK Č.11

Stavba: Modernizácia električkového depa DPMK - 1. Etapa, stavebná časť
 Miesto: Košice
 Objednávateľ: DPMK a.s.
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Kód	Názov objektu	Nárast ceny celkom (EUR)
-----	---------------	--------------------------

II. KVARTÁL 2024		
PS 00-25-05.1	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa	3 114,23 €
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa	3 098,63 €
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa	147 893,56 €
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa	41 207,68 €
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.1.2 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky-koľaje, 1. etapa	79 415,03 €
SO 00-20-02.3	SO 00-20-02.3 - Depo DPMK, Hala pre umývač, Zdravotechnika	183,67 €
SO 00-20-02.4	SO 00-20-02.4 - Depo DPMK, Hala pre umývač, Vykurovanie	35,28 €
SO 00-20-02.5	SO 00-20-02.5 - Depo DPMK, Hala pre umývač, Vzduchotechnika	7,93 €
SO 00-20-03.1	SO 00-20-03.1 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Stavebné riešenie	5 496,59 €
SO 00-20-03.2	SO 00-20-03.2 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Elektroinštalácie	664,27 €
SO 00-20-03.3	SO 00-20-03.3 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Zdravotechnika	359,29 €
SO 00-20-03.4	SO 00-20-03.4 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Vykurovanie	3 532,39 €
SO 00-20-03.6	SO 00-20-03.6 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Meranie a regulácia	42,07 €
SO 00-20-03.9	SO 00-20-03.9 - Depo DPMK, Hala dennej údržby, Slaboprúdové rozvody	229,16 €
SO 00-23-01	SO 00-23-01- Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie	4 010,58 €
SO 00-23-21	SO 00-23-21- Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek	17 697,34 €
SO 00-23-31	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení	7 560,87 €
SO 00-25-03.2	SO 00-25-03.2- Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK-Prepojenie TS a záloha napájania z men E. 1. etapa	178,58 €
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa	36 692,72 €
SO 00-26-02	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie	12 238,52 €
SPOLU PRE II. KVARTÁL 2024		363 658,39 € bez DPH

Za zhotoviteľa: Metrostav Slovakia a.s.
 Ing. Ján Sirka

Za investora:

Dátum: 03.10.2024

Dátum: 03-09-2024

Metrostav Slovakia a.s.
 Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
 IČO 47 144 190
 (56)



BUNG Slovensko s.r.o.
 Stavebný dozor
 Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35908025 IČ DPH: SK2021906733

