

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÉHO DEPA DPMK - 1. ETAPA, stavebná časť

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 2025

Objednávateľ:
DPMK a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO: 47 144 190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:
Reming Consult a.s., SUDOP Košice, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	19 749 536,14	27 310 024,47	192 359,01
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	19 749 536,14	27 310 024,47	192 359,01

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č. 16	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		19 749 536,14	23 699 443,37	27 117 665,47	27 310 024,47	192 359,01
PS 00-21-01	PS 00-21-01 - Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd	79 567,72	95 481,26	236 701,07	236 701,07	0,00
PS 00-22-02.1	PS 00-22-02.1 - Depo DPMK, Oznamovacia kabelizácia, 1. etapa	71 529,70	85 835,64	71 529,70	86 174,42	14 644,72
PS 00-22-03.1	PS 00-22-03.1 - Depo DPMK, Dátové zariadenie, 1. etapa	36 144,58	43 373,50	36 144,58	36 144,58	0,00
PS 00-22-31.1	PS 00-22-31.1 - Depo DPMK, Kamerový systém, 1. etapa	110 570,28	132 684,34	110 570,28	110 570,28	0,00
PS 00-22-61	PS 00-22-61 - Depo DPMK, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení	7 555,73	9 066,88	7 555,73	7 555,73	0,00
PS 00-23-41	PS 00-23-41 - Depo DPMK, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK	86 666,04	103 999,25	86 666,04	86 666,04	0,00
PS 00-23-61	PS 00-23-61 - Depo DPMK, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek	157 878,99	189 454,79	157 878,99	191 785,08	33 906,09
PS 00-24-01	PS 00-24-01 - Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kV	377 833,74	453 400,49	377 833,74	377 833,74	0,00
PS 00-25-02	PS 00-25-02 - Depo DPMK, Technológia haly dennej údržby	67 511,70	81 014,04	67 511,70	67 511,70	0,00
PS 00-25-02.1	PS 00-25-02.1 - Depo DPMK, Dopĺňanie piesku	55 960,54	67 152,65	55 960,54	55 960,54	0,00
PS 00-25-02.2	PS 00-25-02.2 - Depo DPMK, Žeriav	11 551,16	13 861,39	11 551,16	11 551,16	0,00
PS 00-25-05.1	PS 00-25-05.1 - Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 1. etapa	105 247,89	126 297,47	108 557,02	108 557,02	0,00
PS 00-25-06.1	PS 00-25-06.1 - Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 1. etapa	45 914,85	55 097,82	47 614,25	47 614,25	0,00
SO 00-02-11	SO 00-02-11 - Depo DPMK, Demontáž koľajového zvršku	629 724,72	755 669,66	954 687,28	955 443,64	756,36
SO 00-02-21	SO 00-02-21 - Depo DPMK, Odstránenie stavieb	54 245,16	65 094,19	140 641,93	140 641,93	0,00
SO 00-02-31	SO 00-02-31 - Depo DPMK, Výrub drevín	2 391,82	2 870,18	2 391,82	2 391,82	0,00
SO 00-04-01.1	SO 00-04-01.1 - Depo DPMK, Koľajový spodok, 1. etapa	682 045,36	818 454,43	1 006 222,71	1 006 242,91	20,20
SO 00-05-01.1	SO 00-05-01.1 - Depo DPMK, Koľajový zvršok, 1. etapa	9 013 282,11	10 815 938,53	10 060 434,10	10 063 785,94	3 351,84
SO 00-07-31.1	SO 00-07-31.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 1. etapa	541 519,39	649 823,27	1 405 804,98	1 407 017,12	1 212,14
SO 00-07-31.1.1	SO 00-07-31.1.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - komunikácie, 1. etapa	311 689,02	374 026,82	644 598,71	645 810,85	1 212,14
SO 00-07-31.2.1	SO 00-07-31.2.1 - Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky - koľaje, 1. etapa	229 830,37	275 796,44	761 206,27	761 206,27	0,00
SO 00-07-41.1	SO 00-07-41.1 - Depo DPMK, Úprava opltenia, 1. etapa	29 743,19	35 691,83	34 055,90	34 055,90	0,00
SO 00-07-51	SO 00-07-51 - Depo DPMK, Káblovod a chráničková trasa	437 450,87	524 941,04	690 794,15	690 794,15	0,00
SO 00-08-01.1	SO 00-08-01.1 - Depo DPMK, Prípojka vody, 1. etapa	23 814,76	28 577,71	34 285,00	34 285,00	0,00
SO 00-08-02.1	SO 00-08-02.1 - Depo DPMK, Požiarny vodovod, 1. etapa	92 562,14	111 074,57	189 719,01	189 719,01	0,00
SO 00-09-01.1	SO 00-09-01.1 - Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 1. etapa	199 696,49	239 635,79	328 492,05	328 492,05	0,00
SO 00-09-02.1	SO 00-09-02.1 - Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 1. etapa	271 177,02	325 412,42	335 593,27	336 472,10	878,83
SO 00-09-03	SO 00-09-03 - Depo DPMK, Odlučovač ropných látok (ORL)	57 462,66	68 955,19	62 441,23	62 441,23	0,00
SO 00-20-02	SO 00-20-02 - Depo DPMK, Hala pre umývač	876 423,34	1 051 708,01	1 008 413,22	1 058 264,73	49 851,51
SO 00-20-02.1	SO 00-20-02.1 - Stavebné riešenie	719 167,28	863 000,74	811 991,63	861 843,14	49 851,51
SO 00-20-02.2	SO 00-20-02.2 - Elektroinštalácia	19 127,93	22 953,52	19 127,93	19 127,93	0,00
SO 00-20-02.3	SO 00-20-02.3 - Zdravotechnika	10 686,35	12 823,62	11 035,61	11 035,61	0,00
SO 00-20-02.4	SO 00-20-02.4 - Vykurovanie	21 497,11	25 796,53	22 197,67	22 197,67	0,00
SO 00-20-02.5	SO 00-20-02.5 - Vzduchotechnika	105 944,67	127 133,60	144 060,38	144 060,38	0,00
SO 00-20-02.7	SO 00-20-02.7 - Protipožiarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-03	SO 00-20-03 - Depo DPMK, Hala dennej údržby	0,00	0,00	2 695 037,43	2 695 037,43	0,00
SO 00-20-03.1	SO 00-20-03.1 - Stavebné riešenie	535 084,42	642 101,30	2 316 416,31	2 316 416,31	0,00
SO 00-20-03.2	SO 00-20-03.2 - Elektroinštalácia	539 336,30	647 203,56	74 741,34	74 741,34	0,00
SO 00-20-03.3	SO 00-20-03.3 - Zdravotechnika	72 262,23	86 714,68	19 837,68	19 837,68	0,00
SO 00-20-03.4	SO 00-20-03.4 - Vykurovanie	18 884,51	22 661,41	63 028,13	63 028,13	0,00
SO 00-20-03.5	SO 00-20-03.5 - Vzduchotechnika	82 802,13	99 362,56	82 802,13	82 802,13	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH po dodatku č. 16	Cena bez DPH Zmenový list + ZoD [EUR]	Cena bez DPH Zmenový list [EUR]
SO 00-20-03.6	SO 00-20-03.6 - Meranie a regulácia	24 477,56	29 373,07	24 477,56	24 477,56	0,00
SO 00-20-03.7	SO 00-20-03.7 - Rozvod stlačeného vzduchu	9 544,25	11 453,10	9 544,25	9 544,25	0,00
SO 00-20-03.8	SO 00-20-03.8 - Konštrukčné riešenie - statika	95 010,38	114 012,46	95 010,38	95 010,38	0,00
SO 00-20-03.9	SO 00-20-03.9 - Slaboprúdové rozvody	9 179,65	11 015,58	9 179,65	9 179,65	0,00
SO 00-20-03.10	SO 00-20-03.10 - Protipožiariarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-11	SO 00-20-11 - Depo DPMK, Nové zastrešenie odstavňého koľajiska	529 309,97	635 171,96	630 171,77	630 171,77	0,00
SO 00-20-11.1	SO 00-20-11.1 - Stavebné riešenie - alt.2	485 705,04	582 846,05	585 699,75	585 699,75	0,00
SO 00-20-11.2	SO 00-20-11.2 - Elektroinštalácia	36 145,55	43 374,66	36 349,95	36 349,95	0,00
SO 00-20-11.3	SO 00-20-11.3 - Odvodnenie	7 459,38	8 951,26	8 122,07	8 122,07	0,00
SO 00-20-11.4	SO 00-20-11.4 - Protipožiariarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-20-12	SO 00-20-12 - Depo DPMK, Rekonštrukcia zastrešenia odstavňého koľajiska	426 541,62	511 849,94	2 011 532,74	2 016 439,95	4 907,21
SO 00-20-12.1	SO 00-20-12.1 - Stavebné riešenie alt.2	381 014,52	457 217,42	1 959 656,37	1 964 298,50	4 642,13
SO 00-20-12.2	SO 00-20-12.2 - Elektroinštalácia	41 642,05	49 970,46	47 991,32	48 256,40	265,08
SO 00-20-12.3	SO 00-20-12.3 - Odvodnenie	3 885,05	4 662,06	3 885,05	3 885,05	0,00
SO 00-20-12.4	SO 00-20-12.4 - Protipožiariarne zabezpečenie objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-23-01	SO 00-23-01 - Depo DPMK, Vonkajšie osvetlenie	151 596,05	181 915,26	173 183,79	173 183,79	0,00
SO 00-23-11	SO 00-23-11 - Depo DPMK, Elektrické mazníky	80 655,28	96 786,34	80 655,28	80 655,28	0,00
SO 00-23-21	SO 00-23-21 - Depo DPMK, Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek	512 386,52	614 863,82	512 386,52	512 386,52	0,00
SO 00-23-31	SO 00-23-31 - Depo DPMK, Rozvody NN vedení	142 057,21	170 468,65	149 102,56	149 102,56	0,00
SO 00-23-41	SO 00-23-41 - Depo DPMK, Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov	46 208,53	55 450,24	46 208,53	46 208,53	0,00
SO 00-25-01	SO 00-25-01 - Depo DPMK, Prípojka VN vedenia 22 kV	109 135,87	130 963,04	109 135,87	109 135,87	0,00
SO 00-25-02	SO 00-25-02 - Depo DPMK, Upravy VN vedení 22 kV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 00-25-03.2	SO 00-25-03.2 - Depo DPMK, Upravy VN vedení DPMK - Prepojenie TS a záloha napájania z men E, 1.etapa	31 832,31	38 198,77	31 832,31	31 832,31	0,00
SO 00-26-01.1	SO 00-26-01.1 - Depo DPMK, Trakčné vedenie, 1. etapa	2 469 278,50	2 963 134,20	2 590 064,42	2 610 570,90	20 506,48
SO 00-26-02	SO 00-26-02 - Depo DPMK, Napájacie a spätné vedenie	410 651,01	492 781,21	410 651,01	410 651,01	0,00
SO 00-26-03	SO 00-26-03 - Depo DPMK, Ukoľajnenie	72 876,52	87 451,82	115 163,49	177 487,12	62 323,63
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 749 536,14	23 699 443,37	27 117 665,47	27 310 024,47	192 359,01